

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট-২১ ৪১১২০১২-শিক্ষা উপকরণ		ভালকা সংযুক্ত	Egp-OTM	HOPE	GoB	500000	Planned Dates		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104
২২	লট-২২ ৪১১২০১৪-আপারপত্র		ভালকা সংযুক্ত	Egp-OTM	HOPE	GoB	120000	Planned Dates Actual days		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104

(Signature)

মোহাম্মদ মোকাদ্দেস আলী	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	এফ এম রুজল ফোরকান	শাহাঙ্গুন নাহার	বিবল কুমার পন্ডিত	মোঃ আবুল হাশেম
ইনস্ট্রাক্টর (ফার্ম) সদস্য (টেক)	জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (আরটিভি) সদস্য টেক	জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (মেশিনিষ্ট) সদস্য টেক	ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার) সদস্য টেক	ইনস্ট্রাক্টর (গণিত) সদস্য টেক	ড. সের্বেশ্বরনাথ আবুল হাশেম অধ্যক্ষ জমালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ জমালপুর।

Checked & Verified
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (আরটিভি)
জমালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জমালপুর।

শাহাঙ্গুন নাহার
ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
জমালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জমালপুর।

বিবল কুমার পন্ডিত
Instructor (Mathematics)
Jamalpur Technical School & College
Jamalpur.

মোঃ জাহিদুল হক
সংস্করণ পরিচালক (ডেকোরেশন)
কারিশিবি শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৩২৫৮২২৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Planned Days		0	8	0	2	1	4	15	15	30
								Actual Dates										
								Planned Dates		15-1-2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1-24	29-1-24	15	15	30
								Actual Dates										
								Planned Days		0	8	0	2	1	4	15	15	30
								Actual Days										
								Planned Dates		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104
								Actual Dates										
								Planned Days		0	15	1	14	7	7	44	60	104
								Actual Days										
২০	লটি-২০ ৪২২২০০৪- প্রকৌশল সার্ভিস							Planned Dates		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104
								Actual Dates										
								Planned Days		0	15	1	14	7	7	44	60	104
								Actual Days										

Checked & Verified

[Signature]
২৫/০১/২০

[Signature]
২০/১/২০

[Signature]
২০/১/২০

[Signature]
২০/১/২০

[Signature]
২০/১/২০

মোহাম্মদ নাজরুল ইসলাম
জালালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জালালপুর

মোঃ জাহিদুল হক
সরকারী গণিতিক (কোম্পোনেন্ট)
কমিউনিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণনা

মোঃ জাহিদুল হক
সরকারী গণিতিক (কোম্পোনেন্ট)
কমিউনিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণনা

General/Instructor (Mathematics)
Jamaalpur Technical School & College
Jamaalpur.

ড. প্রবী. মোঃ আব্দুল হান্নান
অধ্যক্ষ
জালালপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জালালপুর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	লট-১৩ ৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি		ভালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	30000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15- 1- 2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1- 24	29-1-24	15	15	30
28	লট-১৫ ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন		ভালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GoB	10000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15- 1- 2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1- 24	29-1-24	15	15	30
29	লট-১৬ ৩২৫৮১০৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ		ভালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	30000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15- 1- 2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1- 24	29-1-24	15	15	30

[Handwritten Signature]
২২/০৭/২০

[Handwritten Signature]
২০/৭/২০

[Handwritten Signature]
২২/০৭/২০

[Handwritten Signature]
২২/০৭/২০

[Handwritten Signature]
২২/০৭/২০

Chartered & Verified

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কোডিং/টিভি)
জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জামালপুর।


মোঃ জাহিদুল হক
সরকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কম্পিউটার শিক্ষা পরিদপ্তর, গণক।


[Handwritten Signature]
Instructor (Mathematics)
Jamalpur Technical School & College
Jamalpur.

ড. এলসী. মোঃ আবুল হাশেম
অধ্যক্ষ
জামালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জামালপুর।


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)
1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Actual Dates										
								Planned Dates		15-1-2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1-24	29-1-24	15	15	30
১০	লট-১০ ৩২৫৮১০২- অপারেশনাল সেবামত		আলিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	50000	Planned Dates		0	8	0	2	1	4	15	15	30
								Actual Dates										
								Planned Dates		15-1-2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1-24	29-1-24	15	15	30
১১	লট-১১ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার		আলিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	25000	Planned Dates		0	8	0	2	1	4	15	15	30
								Actual Dates										
								Planned Dates		15-1-2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1-24	29-1-24	15	15	30
১২	লট-১২ ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি		আলিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	15000	Planned Dates		0	8	0	2	1	4	15	15	30
								Actual Dates										
								Planned Dates		0	8	0	2	1	4	15	15	30


২৫/০৭/২০


৩০/৭/২০


২৫/০৭/২০


২৫/০৭/২০


২৫/০৭/২০

মোহাম্মদ নাজরুল ইসলাম
অতিরিক্ত ইন্সট্রাক্টর (সি/টি/ভি)
আমালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
আমালপুর।

শাহ আলী হক
সরকারী পলিটেকনিক (ভোক্তাশাসন)
কামালপুর।

শাহ আলী হক
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
আমালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
আমালপুর।

শাহ আলী হক
Instructor (Mathematics)
Jemalpur Technical School & College
Jemalpur.

ড. প্রবী. মোঃ আব্দুল হামিদ
অধ্যক্ষ
আমালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
আমালপুর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট-৬ ৩২৫৬৩০২- রাপারানিক		তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	50000	Planned Dates		15- 1- 2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1- 24	29-1-24	15	15	30
2	লট-৭ ৩২৫৬৩০৫- কৌশল ও খুঁজা হাংশ		তালিকা সংযুক্ত	ইজিপি(OTM)	HOPE	GoB	200000	Planned Dates		03- 12- 2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104
3	লট-৮ ৩২৫৬৩০৬-পোশাক		তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	75500	Planned Dates										
4	লট-৯ ৩২৫৬৩০৭- ক্রীড়া সামগ্রী		তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	60000	Planned Dates		15- 1- 2024	22-1-24	22-1-24	24-1-24	25-1- 24	29-1-24	15	15	30
								August 2023 - December										

[Signature]
28/07/23

[Signature]
28/07/23

[Signature]
28/07/23

[Signature]
28/07/23

[Signature]
28/07/23

Ghnar Kumar Ganda
Instructor (Mathematics)
Janalpur Technical School & College
Janalpur

শ্রীমান বজরঙ্গ হুসেইন
জনিপুর ইন্সটিটিউট (বৌদ্ধ/তিত)
জনিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শ্রীমান বজরঙ্গ হুসেইন
জনিপুর ইন্সটিটিউট (বৌদ্ধ/তিত)
জনিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শ্রীমান বজরঙ্গ হুসেইন
জনিপুর ইন্সটিটিউট (বৌদ্ধ/তিত)
জনিপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	৩২২২২২৭-বইপত্র ও সামগ্রিকী							Planned Days Actual Dates		0	8	0	2	1	4	15	15	30	19
৩	কটি-৩ ৩২৫৫৩০১-কম্পিউটার সামগ্রী		তালিকা সংযুক্ত	ইউজিপি(OTM)	HOPE	GoB	১০০০০	Planned Dates Actual Dates		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104	
8	কটি-৪ ৩২৫৫৩০৪-কম্পিউটার ও স্ক্রিন		তালিকা সংযুক্ত	DCP	PE	GoB	৩০০০	Planned Dates Actual Dates											
৫	কটি-৫ ৩২৫৫৩০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি		তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GoB	150000	Planned Dates Actual Dates		03-12-2023	17/12/2023	18/12/23	01/01/24	08/1/24	15/1/24	44	60	104	
								August 2023- December 2023											

[Signature]
Binod Kumar Ghosh
 Instructor (Mathematics)
 Jamalpur Technical School & College
 Jamalpur.

[Signature]
 (সিনিয়র শিক্ষক/প্রিন্সিপাল)
 জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 জামালপুর।

[Signature]
 (সিনিয়র শিক্ষক/প্রিন্সিপাল)
 জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 জামালপুর।

[Signature]
 (সিনিয়র শিক্ষক/প্রিন্সিপাল)
 জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 জামালপুর।

[Signature]
 (সিনিয়র শিক্ষক/প্রিন্সিপাল)
 জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 জামালপুর।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Jamalpur Government Technical School and College
Jamalpur

১৯

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Annual Procurement Plan: 2023-2024

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education(DTE)	
Dr. Engr. Md. Abul Hashem	NA

Budget

Revenue

Amount

২৫০৮৫০০

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Expected date of Signing of Contract	Total days	EXPECTED DATE OF Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	কন্ট-১																		
2	৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী																		
3																			
4																			
5	কন্ট-২																		
6	৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী																		
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			

Principal

25/07/23

25/07/23

25/07/23

25/07/23

25/07/23

Principal/Teacher/Staff
Instructor (Mathematics)
Jamalpur Technical School & College
Jamalpur.

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জামালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জামালপুর।

মোঃ আহম্মদ হক
সরকারি পরিষ্কার (আবশ্যিক)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ড. শাকী. মোঃ আবুল হাশেম
অধ্যক্ষ
জামালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জামালপুর।